

Séquence 16			Date: lundi, 1 juin 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Doc - Peaufinage rapport / commenter code / etc...	8	40 min	Peaufinnage, vérification qu'il n'y a pas d'erreur	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	10	50 min	Envoi finale du rapport numérique, impression rapport.	
Total tranche	18	1h 30 min		
Séquence 15			Date: dimanche, 31 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Documentation - Partie 2 Rapport guide d'utilisation	25	2h 5 min		
Doc - Rapport (Divers)	36	3h	Rédaction partie planif, utilisation IA, conclusion introduction, vérification etc	
Total tranche	61	5h 5 min		
Séquence 14			Date: samedi, 30 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Doc - Rapport (Partie Réalisation)	35	2h 55 min	Rédaction Partie réalisation et tests	
Réalisation - Déploiement application (exe ou msi)	3	15 min	Redéploiement rapide de l'application pour avoir mes livrables finaux (executable et installateur), car j'ai fais une mini modif dans le code (jai juste déplacé 2 lignes car elles étaient mal placé et ca posait un mini problèmes)	
Total tranche	50	4h 10 min		
Séquence 13			Date: vendredi, 29 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Refactorisation	43	3h 35 min	Refactorisation, j'ai supprimé StatistiqueService, c'est la première chose que j'ai codé dans mon projet, mais finalement avec ce que j'ai fais par la suite ça ne servait plus à rien(c'était même un défaut, je scannais plusieurs fois le disque inutilement). Et donc j'ai du adapter tout mon code	

Réalisation - Refactorisation	20	1h 40 min	Plusieurs petites modifications discuté hier avec M. Melly (btn refresh, flèche sur les btn, tronquer chemin, copier chemin en double cliquant dessus dans tableau, ajout affichage taille dossier (possible facilement grace à la refactorisation), design btn, ajout logo application.	
Réalisation - Déploiement application (exe ou msi)	15	1h 15 min	Redéploiement de l'application en .exe (ça m'a pris bcp de temps car il y avait un prbl que je comprenais pas (pas de msg d'erreur etc juste le exe se lançait pas). Finalement c'était tout bête j'avais rajouté l'icône de l'application en utilisant un chemin relatif, ce qui fait crash silencieusement à dans le .exe)	
Doc - Rapport (Partie Test)	5	25 min	J'ai retesté tout l'application, pour partir sur de bonne base, car je vais travailler un peu à la maison (autorisé par M. Melly, évidemment je le noterai dans le jnvtr). Et donc ce qui m'importait surtout à la fin de cette journée c'est de boucler complètement ce qui n'est pas de la documentation, pour pouvoir m'occuper de la documentation sereinement ce week-end)	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	3	15 min	Tâches basique journalière (remplir jnvtr, envoyer jnvtr rapport, sauvegarder) + Bien réfléchir à ce que je devrai faire ce weekend.	
Total tranche	86	7h 10 min		

Séquence 12			Date: jeudi, 28 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Doc - Rapport (Partie Réalisation)	20	1h 40 min	Rédaction partie réalisation, création diagramme de classe par rapport à mon code	
Doc - Rapport (Partie conception)	10	50 min	Partie maquette	
Réalisation - Refactorisation	46	3h 50 min	Refactorisation de mon code suite à visite M. Melly, je vais utiliser pour mes statistique dans ma page "Vue d'ensemble" le scan complet que j'utilisais dans les autres pages. Ca évite de faire 2 scans.	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	3	15 min	Il est venu voir le projet, dire qu'il aimerait que je change etc	
Réalisation - Déploiement application (exe ou msi)	7	35 min	Déploiement de l'application en .exe	
Total tranche	86	7h 10 min		

Séquence 11			Date: mercredi, 27 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...

Réalisation - [Implémenter] Top 10 fichiers & Top 10 dossier plus volumineux	30	2h 30 min	Faire les deux pages de top 10, utilisation des méthodes crée pour la page résultats, donc ça a été assez rapide (quelque refactorisation pour passer les données d'une vue à l'autre).	
Réalisation - Refactorisation	22	1h 50 min	Partage de données entre les vues + stockage de certaines données de base dans un fichier json (pour chaque analyse)	
Réalisation - [Implémenter] Export PDF des résultats du programme	16	1h 20 min	Utilisation de QuestPDF, très simple d'utilisation.	
Test - Effectuer les tests fonctionnels	14	1h 10 min	Test et documentation de base (OK, NOK (fix de certains problèmes très rapide))	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	2	10 min		
Analyse - Planification ponctuel	2	10 min	Analyse de ce que je dois faire demain et pour le reste du projet : A partir de demain il faudra que je fasse mon .exe (normalement c'est très rapide), et ensuite je me concentrerai sur la doc (Rapport ET guide d'utilisation) jusqu'à être sûr de pouvoir finir la documentation à temps. Et si le temps le permet fixer les quelques bugs détectés (avec les tests fonctionnels entre autre) et/ou mini ajout non spécifié mais très utile (genre quand on clique sur un chemin dans un tableau cela le copie)	
Total tranche	86	7h 10 min		

Séquence 10			Date: vendredi, 22 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, remarque
Réalisation - Refactorisation	51	40	Refactorisation des méthode DatasService, maintenant elles sont séparé, il y a 1 méthode qui va chercher les informations et les stockent dans l'objet et l'autre qui trie (les informations déjà récupéré et stocké) selon les paramètres passées par l'utilisateur	ça m'a pris énormément de temps car je croyais que mon programme était beaucoup trop lent et donc j'ai essayé plein de chose pour améliorer la vitesse. Mais finalement je
Conception - Maquettes graphiques	12	1h	Mise à jour maquette page résultat selon dmd CDP, qui l'a validé.	
Réalisation - [Implémenter] Vue détaillé	8	40 min	Qq ajustement par rapport aux tableaux de la page, maintenant je peux donner un double à la colonne Taille et ça va automatiquement l'unitifier (mettre la bonne unité selon sa taille (93ko et pas 0.093mo 3.3Mo et pas 3300Ko). Aussi le tri des colonnes se fait directement et selon toutes les données du fichier analysé	
Réalisation - [Implémenter] Trier résultats (taille, nom, date)	7	35 min	Juste à tester demain matin, je crois que le filtre par le nom marche pas mais sinon c'est quasiment fini	

Réalisation - [Implémenter] Rechercher fichier ou dossier via nom	4	20 min	A retester mais je crois que c'est tout bon	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	1	5 min	Via teams (textuelle) avec cdp	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	3	15 min		
Total tranche	86	7h 10 min		

Séquence 9			Date: jeudi, 21 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - [Implémenter] Filtrer par extension	9	45 min	J'expliquerai plus profondément la prochaine fois, ça devrait marcher mais il faut que je reteste une fois que j'aurais résolu les problèmes des DataServices cité plus bas	
Réalisation - [Implémenter] Trier résultats (taille, nom, date)	10	50 min	J'expliquerai plus profondément la prochaine fois, ça devrait marcher mais il faut que je reteste une fois que j'aurais résolu les problèmes des DataServices cité plus bas	
Réalisation - [Implémenter] Filtrer par taille minimal	9	45 min	J'expliquerai plus profondément la prochaine fois, ça devrait marcher mais il faut que je reteste une fois que j'aurais résolu les problèmes des DataServices cité plus bas	
Conception - Maquettes graphiques	4	20 min	Début de modification de maquette selon dmd cdp	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	1	5 min	Discussion avec expert très rapide, comme il n'y a pas de points particulièrement bloquant	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	4	20 min	Discussion textuelle via teams concernant les maquettes	
Réalisation - [Implémenter] Vue détaillé	44	3h 40 min	Modification + Refactorisation des services "DataService" ayant pour objectif d'éviter certains fichier (symlink par exemple) sans utiliser l'option "ignoreInaccessible" qui posent des problèmes.	
Total tranche	81	6h 45 min		

Séquence 8			Date: mercredi, 20 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...

Réalisation - [Implémenter] Vue Synthétique	4	20 min	En faisant les maquettes directement sur visual studio code dcp j'avais déjà fais la "Vue synthétique", juste j'avais remplacé les vrais données par des fausses dcp on peut dire que la vue est faite et juste il y a d'autre chose à faire (comme l'affichage des données calculé, du graphiques avec les bonnes données etc.)	
Réalisation - [Implémenter] Sélection d'un dossier et parcours récursif des sous dossiers à l'intérieur	2	10 min	Bon on peut dire que dans l'absolue ça marche mais le code est pas très beau, il faudrait que je refactorise pour faire un code clean	
Réalisation - [Implémenter] Calcul et affichage des données spécifié dans le CDC	16	1h 20 min	Bon on peut dire que dans l'absolue ça marche mais le code est pas très beau, il faudrait que je refactorise pour faire un code clean	
Réalisation - [Implémenter] Statistique espace par type de fichier (Graphique camembert)	7	35 min	Les données étaient de proportion d'ext était déjà récupéré dcp il a juste fallu les mettre dans le chart	
Réalisation - Refactorisation	20	1h 40 min	Refactorisation du code, comment les données sont partagé entre les vues (pour celles qui ont en besoin)	
Réalisation - [Implémenter] Vue détaillé	30	2h 30 min	Création méthode DatasServiceSearch qui va récupérer les que je vais afficher dans la vue détaillé (la page résultats) pas encore fini, mais j'utilise enumeratesFiles et linq, ça m'a l'air vrm pas mal (la manière de faire). Pour l'instant je récupération les infos voulues et j'ai le filtre par extension et prochaine fois je commence à m'occuper des tries.	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	2	10 min		
Total tranche	81	6h 45 min		

Séquence 7			Date: lundi, 18 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Doc - Rapport (Partie conception)	10	50 min	J'ai écrit à la va vite comment je comptais faire les fonctionnalités d'un point de vue technique, mais c'est vrm écrit à la va vite il faudra que je remettre en forme	
Réalisation - [Implémenter] Calcul et affichage des données spécifié dans le CDC	55	4h 35 min	(Tâche très longue et un peu vague car j'ai commencé à coder et donc j'ai un peu touché à tout, mais surtout création des divers modeles (filesystemitem, fileitem, direcotryitem) et services (qui va récupérer les données et faire les statistiques présentes dans la première pages. Code très brouillon pour l'instant il faut que je fasse de l'ordre.	
Total tranche	65	5h 25 min		

Séquence 6			Date: mercredi, 13 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Test - Description des tests fonctionnels	24	2h	Rédaction des tests fonctionnels (pour page résultats et top 10 fichiers/dossiers), quasiment fini, à relire plus tard pour être sûr que j'ai rien oublié (en fin de journée)	
Doc - Rapport (Partie conception)	22	1h 50 min	Création (aidé via IA Claude) pour création d'un FlowChart représentant l'architecture de mon code, je lui ai expliqué comment je voulais que mon code soit fait et je lui ai dit de me donner un code à mettre dans mermaid	
Doc - Rapport (Partie Analyse)	18	1h 30 min	Création des uses cases (diagramme), avec mermaid.live	
Analyse - Analyse des fonctionnalités	13	1h 5 min	J'ai réfléchi à la manière dont récupérer les métadonnées des fichiers etc (streaming ou getfiles normal) + réflexion aux différentes manières d'effectuer certaines tâches techniquement dans mon application	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	2	10 min	Discussion par message avec CDP concernant données utilisées ds l'appli etc	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	2	10 min	double save + remplissage jnvtl + envoi quotidien	
Total tranche	81	6h 45 min		

Séquence 5			Date: lundi, 11 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Conception - Maquettes graphiques	40	3h 20 min	Pour rappel je fais mes maquettes via Visual studio, aujourd'hui j'ai fait le design des pages résultats et top 10 fichiers/dossiers surtout.	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	1	5 min	Je lui ai envoyé ma partie conception 1.5.1 pour avoir un retour ainsi que la maquette de ma page principale.	
Test - Description des tests fonctionnels	15	1h 15 min	Rédaction des tests fonctionnels page principale (aidé via IA, en lui donnant CDC et lui spécifiant comment je voulais qu'il fasse)	
Doc - Rapport (Partie conception)	2	10 min	Correction très rapide selon feedback CDP	
Conception - Maquettes graphiques	5	25 min	Add progressBar (lorsque l'application analyse les fichiers) rien de fonctionnel pr l'instant juste visuel (sur demande du CDP)	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	2	10 min		
Total tranche	65	5h 25 min		

Séquence 4			Date: vendredi, 8 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Doc - Rapport (Partie conception)	36	3h	Rédiger Partie 1.5.1 du rapport(choix techniques alternative évalué etc)	
Conception - Maquettes graphiques	36	3h	Page de top 10 fichiers + volumineux design	
Doc - Rapport (Partie Analyse)	5	25 min	Rédaction 1.3.3 usersstories (utilisation IA pour reformuler, en gros j'ai fais la liste des fonctionnalités du cdc et je lui ai dis d'écrire en "en tant que user je peux")	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	1	5 min	Par message teams faire valider choix techniques	
Doc - Rapport (Partie conception)	4	20 min	Mise à jour la partie 1.5.1 du rapport par rapport aux retours de M. Melly	
Absences - imprévus	1	5 min	Installer Visual Studio 2026 (Pour avoir .NET 10, demande de M. Melly concernant l'application)	
Recherches diverses	1	5 min	Me renseigner sur les différents type de licence etc	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	2	10 min	Remplir jnvtrl + envoi rapport + jnvtrl + sauvegarde onedrive github google drive	
Total tranche	86	7h 10 min		
Séquence 3			Date: jeudi, 7 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Analyse initial	8	40 min		
Doc - Rapport (Partie Analyse)	40	3h 20 min	Rédaction des parties d'analyse du rapport. Demain à faire : refactoriser et compléter les choix techniques et alternatives évalué, faire les use cases, possiblement les tests fonctionnelles et continuer les maquettes	
Doc - Rapport (Partie conception)	12	1h	Rédaction des exigences fonctionnels et uses cases	
Conception - Maquettes graphiques	10	50 min		
Conception - Prototype	14	1h 10 min		

Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	2	10 min		
Total tranche	86	7h 10 min		
Séquence 2			Date: mercredi, 6 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Analyse initial	22	1h 50 min	Analyse initial des fonctionnalités et croquis (à la main sur papier) low fidelity	
Doc - Tâches quotidiennes (Remplissage & envoi sous format PDF Journal de travail & Rapport de travail)	2	10 min	Petite modification du fichier excel de jnvtrl et planning pour avoir le bon nombre d'heure par jours (il faudra encore adapter l'affichage dans bilan mais je ferai ça plus tard car c'est plus long) + Sauvegarde des données à plusieurs endroits (Pour l'instant Google drive, onedrive et disque dur local pc de l'école) + Envoi jnvtrl et rapport quotidien	
Analyse - Analyse initial	28	2h 20 min	Documentation rapide sur .NET 8 et l'élément winform treeview pour être au clair pour mon projet (rien de compliqué d'abord mais je travaillais souvent avec .NET framework 4.8 avant et je voulais être sûr que ça n'allait pas me faire une surprise plus tard d'utiliser .NET 8. Et pour treeview je ne connaissais pas cet élément mais ça m'a l'air de très bien répondre au besoin que j'ai pour mon projet donc c'est parfait (J'ai juste vérifié qqtrucs pr bien pouvoir imaginer mes maquettes/prototypes)	
Analyse - Discussion avec CDP ou Expert	1	5 min	Analyse critère de TPI (ayant changé par rapport à celui qu'on m'avait donné avant le TPI) et envoi d'un message à mon CDP pour clarifier les points concernant les "sauvegardes"	
Doc - Rapport (Partie Analyse)	2	10 min	Je note ce que j'ai lu sur .net 8, rapidement, je devrai sûrement changer la forme et améliorer l'écriture mais comme ça c'est fait il y a déjà une base concernant ce choix. Et début description de méthodologie de projet (waterfall agile etc)	
Conception - Maquettes graphiques	29	2h 25 min	Début conception maquette avec l'interface c# visualizer (Je ne fais pas mes maquettes sur figma pour plusieurs raisons que j'expliquerai dans mon rapport)	
Analyse - Planification ponctuel	2	10 min	Création d'un trello, qui va me permettre de planifier mes tâches plus ponctuellement, selon l'avancement et les découvertes du projet	
Total tranche	86	7h 10 min		
Séquence 1			Date: lundi, 4 mai 2026	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Discussion et présentation du cahier des charges avec l'expert 1	16	1h 20 min		

Réalisation - Mise en place environnement de projet	3	15 min	Création github, fichier planif/jnvtrl	
Analyse - Planification initiale	46	3h 50 min		
Total tranche	65	5h 25 min		